
Obrazloženje provedbe
 PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
 za 2020. godinu

I. PRAVNI TEMELJ

[bookmark: _GoBack]	U skladu sa strateškim ciljevima iz Plana ukupnog razvoja Grada Novska 2020. – 2022., planirana sredstva za provedbu razvojnih projekata. Sukladno članku 108. stavku 5. Zakona o proračunu polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. U nastavku slijedi realizacija plana za 2020. godinu:

1. KAPITALNI PROJEKT K100026 AGLOMERACIJA NOVSKA
Strateški cilj 2. Zaštita prirodnih resursa te povijesno-kulturnog nasljeđa
Prioritet 2.1. Unapređenje javne, komunalne i prometne infrastrukture
Mjera 2.1.2. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

	Projektom aglomeracije Novska planira se izgraditi 42.000 m kanalizacijske mreže na području samog grada Novske, te prigradskim naseljima Bročice, Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik i manji dio Rajića, te obnoviti vodovodnu mrežu u gradu Novska u dužini 13.000 m. Projekt se sufinancira iz sredstava EU fondova i nacionalnih sredstava u omjeru 70% : 30%.  U dijelu nacionalnih sredstava sudjeluju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Grad Novska u različitim omjerima, gdje Grad Novska participira s najmanjim udjelom. 
Radovi na izgradnji sustava su započeti u 2020. godini, no zbog problema uslijed pandemije koronavirusa su se u prvom dijelu godine odvijali usporeno, pa je i realizacija iz tog razloga manja od planirane. Radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Bročice su gotovo završeni, započeti su radovi u Starom Grabovcu, Paklenici i Voćarici, te je u promatranom periodu izvedeno 16 000 m cjevovoda. U gradu Novska su započeti radovi na obnovi vodovoda, te je ukupno postavljeno 4 800 m novog cjevovoda.
	Nositelj ovog projekta je gradska tvrtka Vodovod Novska d.o.o., te je Grad Novska za radove izvedene u 2020. godini transferirao tvrtki Vodovod Novska d.o.o. temeljem njihovih zahtjeva iznos od 1.145.589,94 kn. 

2. KAPITALNI PROJEKT K100035 Kanalizacija Brestača – Nova Subocka
Strateški cilj 2. Zaštita prirodnih resursa te povijesno-kulturnog nasljeđa
Prioritet 2.1. Unapređenje javne, komunalne i prometne infrastrukture
Mjera 2.1.2. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

	Kroz ovaj projekt je planirano i ukupno izgrađeno 5.000 m cjevovoda na izgradnji sustava otpadnih voda u naseljima Brestača i Nova Subocka. U prethodnom razdoblju je bilo izgrađeno 4800 m, te je početkom 2020. godine izvedeno i preostalih 200 m trase u naselju Nova Subocka i time su radovi na izgradnji ovog sustava završeni.
	Nositelj projekta je gradska tvrtka Vodovod Novska d.o.o. Projekt sufinanciraju Hrvatske vode i Grad Novska u omjeru 80% : 20%, te je Grad Novska za radove izvedene u 2020. godini transferirao tvrtki Vodovod Novska d.o.o. temeljem njihovih zahtjeva iznos od 121.999,23 kn. 


3. KAPITALNI PROJEKT K100007 Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske
Strateški cilj 2. Zaštita prirodnih resursa te povijesno-kulturnog nasljeđa
Prioritet 3.2. Poboljšanje sustava javnih, socijalnih i zdravstvenih usluga i sadržaja
Mjera 3.2.1.  Izgradnja novih i modernizacija postojećih javnih, socijalnih i zdravstvenih objekata prilagođenih osobama s invaliditetom

	Ovim projektom provodi se rekonstrukcija starog hotela Knopp u Novskoj i njegova dogradnja te njegova prenamjena u društvenu i manjim djelom (< 20%) ugostiteljsku namjenu. U građevini se predviđa smještaj prostorija za potrebe razvoja kulturne djelatnosti koji će obuhvaćati prostore za: zavičajnu muzejsku zbirku, galerijski prostor, multifunkcionalnu dvoranu, prostore za radionice tradicijskih vještina, prostore za djelovanje KUD-ova te u manjem dijelu turističke komponente – ugostiteljski sadržaji i prodavaonica lokalnih suvenira. 
	Radovi na rekonstrukciji i dogradnji su započeli u travnju 2020. godine, no zbog problema uslijed pandemije koronavirusa (radnici na bolovanju, usporena isporuka materijala), a i urušavanja prouzročenog potresom te dugotrajnih pregovora s Konzervatorskim odjelom oko rješavanja novonastalih situacija, radovi teku nešto sporije nego je bilo planirano. Završetak radova na rekonstrukciji i dogradnji hotela je planiran za studeni 2022. godine i očekuje se da će se taj rok i poštovati. Tijekom 2020. godine je od planiranih 25 % ukupnih radova realizirano cca 18 %. 
	Nositelj projekta je Grad Novska. Projekt se financira vlastitim sredstvima grada Novske te sredstvima pomoći. Trošak radova i nadzora obavljenih u 2020. godini iznosi 5.026.537,32 kn, od čega je 854.447,38 kn vlastitih prihoda Grada Novske, dok ostatak od 4.172.089,94 kn čine sredstva kapitalnih pomoći.
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